

ASK · Alberto Saltiel Katz

Negocio de capacitación y consultoría premium en IA y automatización
Camino hacia la boda de noviembre 2027

\$600k

\$420k

18 mo

Versión:	v4.0 (reemplaza v3)
Fecha:	24 de mayo de 2026
Horizonte:	Junio 2026 — Noviembre 2027 (18 meses)
Documentos hermanos:	Glosario de Assets ASK v1 · Investigación de Stack ASK v1
Anexos pendientes:	Sistema Notion · Guía Tally · Scripts comerciales · Proyectos satélite

Contenido

01	Resumen ejecutivo	3
02	Diagnóstico — Dónde estamos hoy	4
03	Posicionamiento y propuesta de valor	6
04	Productos y tipología de cursos	8
05	Estrategia financiera y precios	11
06	Plan por fases	14
	· Fase 0 — Pre-lanzamiento (junio 2026)	15
	· Fase 1 — Validación (jul-dic 2026)	16
	· Fase 2 — Escalamiento (ene-jun 2027)	19
	· Fase 3 — Aterrizaje boda (jul-nov 2027)	22
07	Stack tecnológico y operativo	24
08	Sistema de delivery y mejora continua	26
09	Reglas duras (no negociables)	28
10	Riesgos y planes de contingencia	29
11	Métricas e indicadores	31
12	Próximos 30 días — Acciones inmediatas	33

ASK es el negocio premium de capacitación y consultoría en IA y automatización de Alberto Saltiel Katz, operando en paralelo a su trabajo 9-5. La meta acotada es financiar la boda de noviembre 2027 (\$600k MXN) y construir un colchón de runway (\$420k MXN) en 18 meses, sin depender del ingreso del 9-5 (regla dura).

El v4 reemplaza al v3 incorporando 6 cambios estratégicos:

- 1. Reposicionamiento:** de "experto en ChatGPT" a "especialista en IA y automatización" multi-plataforma (Claude + ChatGPT + Gemini + automatización + agentes).
- 2. Tipología clara de 4 niveles:** Genérico → Industria → Cliente Específico → Enterprise. Precios definidos. HIR Casa fue Nivel 3.
- 3. Stack tecnológico actualizado a mayo 2026:** incluye Claude Code, MCP Connectors, Skills custom, code agents, opción Ollama local para Enterprise.
- 4. Sistema de delivery con encuestas obligatorias** (2 toques + ejecutivo) en todos los workshops.
- 5. Change Management externo** como nuevo servicio recurring revenue en Fase 2.
- 6. Arquitectura operativa:** Notion como cerebro central + Claude Project por cliente activo.

Cifras clave del plan

Meta	Monto	Plazo
Boda noviembre 2027	\$600,000 MXN	18 meses
Runway / colchón post-boda	\$420,000 MXN	18 meses (mismo)
Total objetivo	\$1,020,000 MXN	jun 2026 — nov 2027
Promedio mensual requerido	\$56,667 MXN / mes	18 meses corridos
Cadencia de cursos sostenible	1 cada 6-8 semanas	8-12 cursos en 18 meses

REGLA DURA: El ingreso del 9-5 NUNCA se cuenta en estos cálculos. Si llega, es bonus para inversión / colchón adicional / pre-pago de coche, NO parte del plan. Esta es la regla dura más importante del v4.

Punto de partida (mayo 2026)

Para definir hacia dónde ir hay que ser honesto sobre dónde se está. Esta sección no embellece — describe la realidad operativa, financiera, y emocional con la que Alberto inicia el v4.

Activos confirmados

- **1 curso entregado y validado:** HIR Casa (Nivel 3 inmobiliario), 16 participantes + dueño, ejecutado el 16 de mayo de 2026.
- **1 curso vertical ya construido:** Presentaciones Poderosas con IA (Brenda y Melanie, 6 módulos + bonus, jul-ago 2025). Listo para vender.
- **1 estructura de programa avanzado dormida:** AutomateIQ (9 módulos sobre agentes y automatización). Requiere refresh.
- **Sistema de encuestas de delivery completo:** 3 plantillas docx (Toque 1 mismo día, Toque 2 a 7 días, Ejecutivo a 10 días).
- **Material reutilizable:** Biblioteca A y B (~120 prompts), 2 CustomGPTs sectoriales (inmobiliario), 1 Blueprint Make funcional, presentación maestra.

Limitaciones reales

- **Sin track record público:** 1 cliente entregado, sin testimonios escritos formales todavía, sin presencia en LinkedIn/redes.
- **Pricing histórico bajo:** HIR Casa se cobró a \$15k (descuento familiar enorme). Saltar a \$120k requiere disciplina mental.
- **Sin pipeline:** no hay leads activos al cierre del v3. Todo el pipeline de Fase 1 hay que construirlo desde cero.
- **Capacidad técnica creciente pero no experta:** Alberto entiende código pero no es programador. Esto limita cosas hoy, pero los code agents (Claude Code, Codex) lo nivelan rápidamente.
- **Tiempo disponible limitado:** 9-5 ocupa el día. ASK opera en noches + fines de semana + 1 día de la semana flexible.
- **Riesgo emocional documentado:** patrones previos de sobre-comprometerse y luego frenar todo. El v4 incorpora explícitamente sistemas anti-recaída.

Contexto personal vinculante

- **Boda confirmada:** noviembre 2027. Deadline real, no movable.
- **Pareja como accountability:** revisión semanal del plan.
- **9-5 estable:** sigue siendo la red de seguridad. NO se renuncia en este plan. Decisión sobre renuncia se mueve a mes 24-30.

Mercado y momento

El momento es bueno y tiene ventana limitada. En 2026, la mayoría de empresas medianas mexicanas saben que "deben hacer algo con IA" pero no saben qué. Hay demanda real pero también mucho ruido de competidores oportunistas vendiendo cursos genéricos de YouTube. La ventana de diferenciación premium (material custom, multi-plataforma, automatización implementada) es de 18-24 meses antes de que se commoditice. Justo el horizonte del plan.

Quiénes somos (y quiénes NO somos)

El posicionamiento define todo lo demás: precio, mensajes, clientes objetivo, qué se acepta y qué no. Este es uno de los cambios duros del v4.

DEFINICIÓN: ASK es: el especialista en IA y automatización para empresas medianas mexicanas que necesitan resultados, no buzzwords. Trabajamos con múltiples plataformas (Claude, ChatGPT, Gemini, Make, n8n, code agents) según lo que cada cliente necesita. No vendemos "curso de ChatGPT" — vendemos transformación operativa medible.

Qué NO somos

- NO somos "el curso de ChatGPT" (eso lo da cualquiera en Udemy/YouTube).
- NO somos consultoría estratégica genérica (no competimos con Deloitte/McKinsey).
- NO somos agencia de desarrollo (no construimos software custom desde cero).
- NO somos coaches de IA personal (no nos dirigimos a profesionistas individuales como cliente principal).

Las 4 promesas de valor

#	Promesa	Cómo se cumple
1	Multi-plataforma, no dependiente de una sola herramienta	Cada curso muestra el mismo problema resuelto en Claude, ChatGPT y Gemini. El cliente aprende criterio, no recetas.
2	Material personalizado al cliente	Niveles 3 y 4 incluyen documentos, casos y procesos reales del cliente. No hay slides genéricos.
3	Resultados medibles, no solo capacitación	Sistema de encuestas mide aplicación real a 7 días. Niveles 3-4 incluyen automatizaciones funcionales (CustomGPTs, blueprints Make).
4	Acompañamiento disponible post-curso	Upsells claros: sesiones de seguimiento, 1-a-1, implementación llave en mano, Change Management externo.

Cliente objetivo principal

Empresas medianas mexicanas (50-500 empleados) con dueño/director identificable que toma decisiones, en sectores con alta carga de procesos manuales repetitivos:

- **Prioritario en Fase 1:** Inmobiliario (palanca HIR Casa)
- **Secundario en Fase 1:** Servicios profesionales (legal, contable, financiero)
- **Fase 2:** Salud privada, retail mid-market, manufactura, agencias creativas/marketing
- **Patrón común:** dueño cercano, decisión rápida, dolor operativo identificable, presupuesto para mejora \$100k-500k MXN/año

Frase guía operativa

"Tu equipo no necesita aprender a programar. Necesita aprender a delegar trabajo a la IA y a automatizar lo repetitivo. Eso es lo que ASK les enseña — con tus documentos reales, no con ejemplos de internet."

Los 4 niveles ASK

Cada cliente entra por algún nivel según su madurez, presupuesto y dolor. Los niveles son escalonados: un cliente Nivel 1 puede pasar a Nivel 3 después de validar valor. Un cliente Nivel 3 puede contratar Nivel 4 como continuación.

Nivel 1 — Genérico (Intro a IA)

Para quién	Empresas que quieren "que el equipo aprenda IA" sin un caso específico. Primera exposición.
Formato	3-4 horas, hasta 20 personas, presencial o remoto
Contenido	Intro a IA + 3 plataformas (Claude, ChatGPT, Gemini) + Biblioteca de 60 prompts genéricos + 5 demos WOW con casos universales
Material producido	Stack pre-armado, NO personalizado al cliente
Precio	\$35,000 MXN
Tiempo de prep	2-3 horas (solo personalizar slide de bienvenida)
Margen	Muy alto (95%)
Rol estratégico	Puerta de entrada. Cliente Nivel 1 satisfecho convierte a Nivel 3 en 4-8 semanas.

Nivel 2 — De Industria (adaptado al sector)

Para quién	Empresas con sector definido que quieren ejemplos relevantes (no "resúmenes de Sapiens" sino "resúmenes de contratos inmobiliarios")
Formato	4-6 horas, hasta 20 personas, presencial preferentemente
Contenido	Igual que Nivel 1 + casos del sector + Biblioteca específica + 1-2 CustomGPTs sectoriales pre-construidos
Material producido	Slides sectoriales, casos del sector. NO incluye documentos del cliente.
Precio	\$70,000 MXN

Tiempo de prep	8-12 horas (adaptación de casos al sector si es sector nuevo; reutilizable después)
Margen	Alto (85%)
Rol estratégico	Escalable: una vez creado el Nivel 2 de un sector, se reutiliza con clientes del mismo sector con margen alto.

Nivel 3 — Cliente Específico (modelo HIR Casa)

Para quién	Empresas con problemas operativos identificados, dueño/director comprometido, dispuesto a compartir documentos reales
Formato	4-6 horas + diagnóstico previo (1-2 hrs con dueño), hasta 25 personas
Contenido	Todo Nivel 2 + casos REALES del cliente + CustomGPTs custom + Blueprint Make adaptado + Biblioteca con prompts probados en SUS documentos
Material producido	Material 100% personalizado: slides con su logo, ejercicios con sus PDFs/Excels, automatizaciones con sus procesos
Precio	\$120,000 MXN
Tiempo de prep	20-30 horas (diagnóstico + creación de material custom + CustomGPTs + Blueprint)
Margen	Bueno (75%)
Rol estratégico	Producto ancla. La mayoría de ingresos en 18 meses viene de aquí. Genera testimonios fuertes.

Nivel 4 — Implementación / Enterprise

Para quién	Empresas que ya hicieron Nivel 3 y quieren IMPLEMENTAR (no solo aprender). Cliente comprometido con presupuesto serio.
Formato	Programa 6-8 semanas: capacitación inicial + diseño de automatizaciones + implementación + acompañamiento
Contenido	Todo Nivel 3 + 2-3 automatizaciones implementadas funcionando en producción + integración con MCP connectors del cliente (Slack, Outlook, su CRM, etc.) + sesiones semanales de seguimiento
Material producido	Automatizaciones reales corriendo + documentación + capacitación cruzada para que el cliente pueda mantenerlas

Precio	\$400,000 MXN (con base material del curso AutomateIQ refrescado)
Tiempo de prep + delivery	120-160 horas distribuidas en 6-8 semanas
Margen	Decente (60-65%, depende de complejidad técnica)
Rol estratégico	Producto premium de Fase 2. Justifica el reposicionamiento. 1-2 clientes Nivel 4 = 25-40% del objetivo total.

Servicios adicionales (upsells y recurring)

Servicio	Precio	Disponibilidad	Notas
Sesión de seguimiento grupal (4-6 semanas post-curso)	\$25,000 MXN	Fase 1+	Upsell natural a cualquier Nivel 2 o 3
Acompañamiento (mensual)	1-a-1 \$12,000 MXN / persona / mes	Fase 1+	Mínimo 3 meses. Ideal para directivos.
Implementación de 1 automatización (llave en mano)	\$50,000 MXN (rango \$30-80k)	Fase 1+	Diseño + build + entrega + 1 mes de soporte
Change Management externo (asesoría continua al board)	\$30,000 MXN / mes	Fase 2 (mes 6+)	Contrato mínimo 6 meses = \$180k. Recurring revenue.
Refresh / actualización anual de material	\$40,000 MXN	Fase 2+ (a clientes existentes)	Re-aplicar la encuesta + actualizar material a 12 meses

PRINCIPIO COMERCIAL: Cualquier curso vendido es **una oportunidad de venta de al menos 1 servicio adicional**. La encuesta de empleados a 7 días (P9 y P10) es la herramienta principal para detectar oportunidades. La encuesta al dueño (P4) confirma la apertura.

Reglas duras financieras

- 1. El 9-5 NO se cuenta.** Cualquier ingreso del trabajo principal es bonus. No alimenta el cálculo de boda ni runway.
- 2. Separación de cuentas.** Banco distinto o sub-cuenta solo para ASK. Cada ingreso de cliente va ahí, separado del 9-5.
- 3. 50/30/20 de cada cobranza:** 50% va a meta boda + runway, 30% se reinvierte (herramientas, asistencia, marketing), 20% fondo emergencia ASK (que pasa también a runway si llega intacto a noviembre 2027).
- 4. Impuestos contemplados.** Apartar 16-20% por ISR + IVA estimado de cada cobro. NO tocar.
- 5. No deuda nueva para ASK.** Si una herramienta o asset requiere endeudarse, no se compra. Crecer con flujo, no con deuda.

Distribución por nivel — objetivo 18 meses

Esta es la mezcla realista de ventas para alcanzar la meta. NO es predicción exacta — es punto de referencia para monitorear avance. Asume tasa de conversión 30-50% en cotizaciones serias.

Nivel	Precio	# estimado en 18 meses	Ingreso bruto
Nivel 1 Genérico	\$35,000	2-3	\$70-105k
Nivel 2 Industria	\$70,000	2-3	\$140-210k
Nivel 3 Cliente Específico	\$120,000	4-6	\$480-720k
Nivel 4 Enterprise	\$400,000	1	\$400k
Servicios adicionales (upsells)	Varios	8-12	\$150-250k
Total proyectado	—	17-25 ventas	\$1.24-1.68M

El rango \$1.24-1.68M bruto, menos 30-40% de impuestos + reinversión, queda en \$800k-1.05M neto. Esto cubre meta (\$1.02M) con margen de error razonable. **Si todo sale en el extremo bajo, falta \$200-300k** — la regla de 9-5 como bonus sirve como red de seguridad implícita, no contada.

Costos operativos esperados

Concepto	Costo mensual aprox.	Costo 18 meses
Claude Pro / Max (escalar según rate limits)	\$400-2,000 MXN	\$15-25k
ChatGPT Plus / Pro	\$400-1,000 MXN	\$10-18k
Make (operaciones para clientes)	\$200-1,500 MXN	\$8-15k
Notion paid (cuando justifique)	\$200 MXN	\$3-4k
Dominio + email + hosting básico	\$300 MXN	\$5k
Reinversión en mejoras (cursos, libros, eventos)	\$1,500 MXN	\$25k
Asistencia (de mes 9 en adelante, opcional)	\$8,000 MXN	\$80k (si se contrata)
Total estimado	\$3-15k MXN/mes	\$66-172k MXN

ANÁLISIS: Costos operativos representan máximo 10-15% de ingresos brutos. Es un negocio de margen alto. La asistencia humana solo se contrata si el ingreso mensual sostenido pasa de \$80-100k MXN y el cuello de botella es tiempo de Alberto, no demanda.

Estructura general del plan

El plan está dividido en 4 fases (incluyendo Fase 0 de pre-lanzamiento). Cada fase tiene: objetivos, métricas de éxito, actividades clave, y decisión de continuidad. Si una fase falla en sus métricas mínimas, hay plan de contingencia.

Fase	Meses	Objetivo principal	Meta MXN
0	Junio 2026	Pre-lanzamiento: setup operativo + primeros leads	\$0 (inversión)
1	Jul-Dic 2026	Validación: 4-6 cursos cerrados, casos sólidos	\$200-280k
2	Ene-Jun 2027	Escalamiento: 1 Nivel 4 + nuevas industrias + Change Mgmt	\$300-450k
3	Jul-Nov 2027	Aterrizaje boda: cerrar pipeline existente, modo conservador	\$200-300k

Fase 0 — Pre-lanzamiento (junio 2026)

Duración	4 semanas (junio 2026)
Objetivo	Cerrar el ciclo de HIR Casa y dejar la infraestructura operativa lista para vender
Meta financiera	\$0 nuevos ingresos (mes de inversión / preparación)
Inversión esperada	\$3,000-5,000 MXN (setup de herramientas, dominio, branding básico)

Actividades semana a semana

Semana 1 (1-7 junio):

- Llamada con tío de HIR Casa: pedir permiso para mandar encuesta a empleados + pedir 2-3 referidos + permiso de caso de estudio formal.
- Crear los 3 forms en Tally (Empleados 7 días, Dueño con referidos, Mismo día — la última solo como plantilla).
- Mandar Encuesta Empleados HIR el lunes 1 de junio (si OK del tío llega antes).
- Setup Notion madre + primer hijo (HIR Casa) con la estructura del Anexo D.

Semana 2 (8-14 junio):

- Recibir respuestas de encuesta empleados. Analizar P7 (problemas) y P9 (procesos a automatizar) — esto es munición.
- Mandar Encuesta al Dueño HIR (con referidos).
- Crear LinkedIn ASK + perfil profesional + 1 publicación: "Aprendizajes del primer curso de IA con HIR Casa" (con permiso).
- Activar tracker financiero (cuenta separada o sub-cuenta + plantilla en Notion para registro de cobranzas).

Semana 3 (15-21 junio):

- Recibir referidos del tío + respuestas dueño. Contactar a referidos en orden de calidad (familiares cercanos al tío primero).
- Construir caso de estudio HIR Casa (1-2 páginas): problema, solución, resultados de encuesta, testimonio.
- Crear plantilla de propuesta comercial reutilizable (con marca ASK).

Semana 4 (22-30 junio):

- Idealmente: 1-2 reuniones con referidos. Salir a vender Nivel 3 inmobiliario a \$120k usando caso HIR como prueba.
- Setup de herramientas operativas (Claude Code Pro, asegurar acceso a Make/n8n).
- Conversación de cierre con empleador del 9-5 sobre esquema de pago si hubiera ajuste pendiente.
- Consultar Buró de Crédito (housekeeping financiero).

Métricas de éxito Fase 0

- Respuestas de encuesta: mínimo 60% de empleados respondiendo (10/16)
- Caso de estudio HIR Casa formal con permiso firmado
- Mínimo 2 referidos del tío contactados
- Notion + Tally + sistema financiero operativos
- LinkedIn ASK creado con al menos 1 publicación

DECISIÓN DE PASO: Si al cierre de junio NO hay caso de estudio HIR + 2 referidos contactados + sistema operativo: NO entrar a Fase 1 con expectativas normales. Extender Fase 0 a 2 semanas adicionales antes de empezar a vender.

Fase 1 — Validación (jul-dic 2026)

Duración	6 meses (julio a diciembre 2026)
Objetivo	Validar el producto Nivel 3 en clientes nuevos (no familiares) y construir track record sólido
Meta financiera	\$200-280k MXN brutos (50% al meta = \$100-140k acumulado)
Ventas esperadas	3-5 cursos Nivel 3 + 1-2 Nivel 2 + 1 Presentaciones + 2-3 upsells
Cadencia	1 curso cada 6-8 semanas (sostenible con 9-5)

Estrategia de Fase 1

Esta es la fase más crítica del plan. NO es la fase del dinero grande — es la fase de demostrar que el producto premium funciona con clientes que no son familiares. Si Fase 1 falla, Fase 2 no llega. La meta NO es maximizar ingresos sino maximizar **casos sólidos cerrados**.

Targets de venta por mes

La distribución no es lineal. Los primeros 2 meses son de prospección agresiva con poca venta. La curva real:

Mes	Ventas esperadas	Ingreso bruto esperado	Acumulado
Julio 2026	0-1 (cerrar 1ª venta nueva)	\$0-120k	\$0-120k
Agosto 2026	0-1	\$0-70k (entregar lo de julio + nuevo Nivel 2)	\$0-190k
Septiembre 2026	1 Nivel 3	\$120k	\$120-310k
Octubre 2026	1 Nivel 3 + 1 upsell	\$120-145k	\$240-455k
Noviembre 2026	1 Nivel 3 o Presentaciones	\$60-120k	\$300-575k
Diciembre 2026	0-1 (mes de cierre de año)	\$0-120k + upsells	\$300-695k

Tácticas de adquisición de Fase 1

- 1. Red familiar + amigos:** el tío de HIR + 2-3 referidos suyos. Familiares con empresas o conexiones a empresas medianas.
- 2. LinkedIn orgánico:** 1 publicación por semana mostrando aprendizajes reales de cursos entregados. Sin promoción agresiva. Sin pago.

3. Nodos sectoriales: identificar 2-3 personas con red en inmobiliario y proponer una sesión piloto a 50% precio a cambio de presentación a 5 contactos.

4. Convertir cliente Nivel 1 o 2 en Nivel 3: si llega un lead Nivel 1, hacerle el Nivel 1 a \$35k y proponer Nivel 3 a 4-8 semanas con propuesta personalizada.

Decisiones críticas de Fase 1

- **Mes 3 (sept 2026):** revisar tasa de conversión. Si <30% en propuestas serias, ajustar pitch o reposicionamiento.
- **Mes 4 (oct 2026):** si llevas <\$120k brutos acumulados, evaluar bajar precio Nivel 3 temporalmente a \$90k para llenar pipeline.
- **Mes 5 (nov 2026):** decidir si Nivel 4 entra en Fase 2 según pipeline real.
- **Mes 6 (dic 2026):** retrospectiva completa de Fase 1 con pareja. Decisión: ir a Fase 2 escalando o repetir Fase 1 ajustada.

Métricas de éxito Fase 1

- **Mínimas (para considerar éxito):** 3 cursos Nivel 3 cerrados, \$150k brutos, 2 testimonios documentados
- **Esperadas:** 4 Nivel 3 + 1 Nivel 2 + 1 Presentaciones, \$250k brutos, 4 testimonios + 1 caso publicado en LinkedIn
- **Óptimas:** 5-6 cursos cerrados, \$280k+ brutos, 1-2 leads para Nivel 4 Fase 2

Fase 2 — Escalamiento (ene-jun 2027)

Duración	6 meses (enero a junio 2027)
Objetivo	Vender el primer Nivel 4 Enterprise y abrir 1-2 industrias nuevas. Empezar recurring revenue con Change Management.
Meta financiera	\$300-450k MXN brutos
Ventas esperadas	2-3 Nivel 3 + 1 Nivel 4 Enterprise + 1 Nivel 2 industria nueva + 1 contrato Change Management
Cadencia	1 curso cada 5-7 semanas + delivery paralelo de Nivel 4 (Enterprise corre 6-8 semanas)

Estrategia de Fase 2

Fase 2 es la fase donde el plan demuestra que es viable a la escala que necesita. Tres movimientos paralelos:

- 1. Premiumización:** con 3-5 casos cerrados de Fase 1, el precio ya no se discute. Pueden subir precios Nivel 3 a \$140-150k para clientes nuevos sin red familiar.
- 2. Producto Enterprise:** refrescar el curso AutomateIQ de 9 módulos (2-3 semanas con Claude Code) y venderlo como Nivel 4 a 1 cliente confirmado (idealmente alguien que ya hizo Nivel 3).
- 3. Recurring revenue:** arrancar contrato Change Management externo con 1 cliente (idealmente HIR Casa o equivalente que ya conozca a Alberto).

Lanzamiento de Nivel 4 Enterprise

El primer Nivel 4 es el momento más delicado del plan. El precio es 3-4x mayor que Nivel 3 y el tiempo de delivery se extiende a 6-8 semanas. Pre-requisitos antes de venderlo:

- Al menos 4 cursos Nivel 3 cerrados con testimonios
- Material AutomateIQ refrescado (mes 7-8, antes de empezar a venderlo)
- Acuerdo claro con 1 cliente sobre alcance: cuáles 2-3 automatizaciones concretas se entregan
- Bloqueo de calendario: 8 semanas con 30% del tiempo dedicado, sin nuevos compromisos paralelos

Change Management externo — primer contrato

Este es el servicio de recurring revenue del plan. Ofrecerlo a 1 cliente que ya conozca a Alberto y haya hecho Nivel 3 o 4. Estructura:

- Contrato 6 meses mínimo a \$30k MXN/mes (\$180k contrato total)
- Entregables mensuales: 1 sesión 2 hrs con director/board + 1 reporte mensual de adopción de IA en la organización + recomendaciones de próximos pasos + revisión de proveedores tecnológicos
- NO incluye: implementación técnica (eso es Nivel 4 separado). NO incluye: capacitación al equipo (eso es Nivel 2 o 3 separado).

- Posicionamiento: "miembro externo del board para temas de IA". Ese rol no existe en la mayoría de empresas medianas y es exactamente lo que les hace falta.

Decisiones críticas de Fase 2

- **Mes 7 (ene 2027):** arranca refresh de AutomateIQ. Si tarda más de 3 semanas, pausar para no descuidar delivery de Nivel 3 paralelos.
- **Mes 9 (mar 2027):** primer Nivel 4 debería estar en venta. Si no hay lead concreto, NO forzar — seguir vendiendo Nivel 3 y posponer Enterprise a Q2 2027.
- **Mes 10-11 (abr-may 2027):** evaluar contratación de asistencia (administración, agenda, follow-up) si el ingreso mensual pasa de \$80k sostenido.
- **Mes 12 (jun 2027):** decisión sobre Fase 3. Calcular acumulado real vs meta. Si vas >70% a meta, ir a Fase 3 conservadora. Si vas <70%, extender Fase 2 a julio-agosto.

Métricas de éxito Fase 2

- **Mínimas:** 2 Nivel 3 + 1 Nivel 4 cerrado (aunque entregue en Fase 3) + 1 contrato Change Mgmt. \$250k brutos.
- **Esperadas:** 3 Nivel 3 + 1 Nivel 4 entregado + 1 Change Mgmt activo. \$400k brutos.
- **Óptimas:** Lo anterior + 1 Nivel 2 industria nueva validada + 1 Nivel 4 segundo en pipeline. \$500k+ brutos.

Fase 3 — Aterrizaje boda (jul-nov 2027)

Duración	5 meses (julio a noviembre 2027, boda noviembre)
Objetivo	Entregar lo que esté en pipeline, NO abrir frentes nuevos. Asegurar llegada a meta con margen.
Meta financiera	\$200-300k MXN brutos (entregando contratos ya firmados de Fase 2)
Modo operativo	Conservación: NO nuevos productos, NO nuevas industrias, NO experimentos
Filosofía	La boda es noviembre 2027. Los últimos 3 meses Alberto debe estar emocionalmente disponible, no en modo emprendedor extremo.

Estrategia de Fase 3

Esta fase es contraintuitiva: justo cuando más urgencia hay (la boda se acerca), el plan dice **desacelerar la apertura**. La razón es simple: arrancar nuevos productos cerca del deadline solo genera estrés y pone en riesgo el delivery de lo ya vendido. Lo más rentable en Fase 3 es asegurar que NO se cancela ningún contrato.

Tres prioridades de Fase 3

- 1. Entregar todo lo firmado de Fase 2:** Nivel 4 en delivery, contratos Change Mgmt activos, Nivel 3 en pipeline.
- 2. Cerrar follow-ups y upsells:** los clientes de Fase 1 ya están maduros. Mes 13 post-curso es momento ideal de proponer refresh o seguimiento. Esto es ingreso de baja fricción.
- 3. NO vender Nivel 4 nuevo después de agosto 2027:** el delivery se cruzaría con la boda. Solo si llega lead muy bueno con delivery diferido a 2028.

Manejo del 9-5 en Fase 3

Durante Fase 3, el 9-5 mantiene su rol (no se renuncia). La decisión sobre transición/renuncia se mueve a 2028 post-boda. Si en Fase 3 ASK supera consistentemente \$80k/mes y el 9-5 se vuelve incompatible con el delivery, hay 3 opciones:

- Solicitar reducción de horas / días en 9-5 (4 días en vez de 5)
- Negociar licencia de 2 meses post-boda para luna de miel + transición
- Posponer decisión a enero 2028 — no resolver bajo estrés pre-boda

Decisiones críticas de Fase 3

- **Mes 14 (ago 2027):** congelar venta de Nivel 4 nuevos. Solo entregar lo firmado o con delivery post-2027.
- **Mes 15 (sept 2027):** calcular acumulado real. Si >\$900k bruto, está cumplida la meta — bajar intensidad.
- **Mes 16 (oct 2027):** mes pre-boda. Solo delivery, cero ventas nuevas, cero experimentos.

- **Mes 17-18 (nov 2027):** boda. Bloquear 3 semanas completamente para luna de miel.

Métricas de éxito Fase 3

- **Mínimas:** \$150k brutos. Total acumulado 18 meses: \$800k brutos = ~\$560k neto. Falta ~\$60k para meta = se cubre con bonus 9-5 / ahorros.
- **Esperadas:** \$250k brutos. Total acumulado: \$1.0M brutos = ~\$700k neto. Meta cumplida, hay margen.
- **Óptimas:** \$300k+ brutos. Total: \$1.2M+ brutos. Meta cumplida con runway sólido + bonus para luna de miel.

Esta sección resume el stack tecnológico recomendado. Para detalle completo, ver documento hermano *Investigación de Stack ASK v1*.

Stack base de Alberto (Fase 1)

Mínimo viable para operar:

- **Claude Pro o Max:** herramienta principal de generación, escritura, análisis. Empezar Pro (\$20/mes), subir a Max si rate limits son bloqueador.
- **ChatGPT Plus:** ya lo tienes. Útil para diferencial multi-plataforma + CustomGPTs.
- **Gemini (Workspace):** gratis con cuenta Google, suficiente para demos.
- **Make:** plataforma de automatización default. Plan según operaciones que requieran clientes.
- **Notion:** cerebro central operativo. Plan Personal Pro o Team según evolución.
- **Tally:** encuestas. Gratis.
- **Gmail + Calendar (Workspace):** dominio propio cuando esté pago (ask.mx u otro).

Stack avanzado (Fase 2)

- **Claude Code:** generación validada de blueprints Make/n8n + automatización de tareas internas. Costo mensual mínimo.
- **Codex CLI:** fallback gratis con ChatGPT Plus. Útil para tareas terminal-heavy.
- **MCP Connectors:** aprender setup de 2-3 conectores clave (Gmail, Notion, Calendar) para incluirlos en demos.
- **Claude Skills custom:** crear 2-3 skills personales (ASK-curso-creator, ASK-encuesta-deployer, ASK-propuesta-generator).
- **n8n (cliente que lo pida):** opcional, solo si cliente prefiere self-hosted.

Stack para clientes Enterprise (Fase 2-3)

- **Claude Cowork con conectores MCP:** pieza central del pitch Enterprise. Demo en cada propuesta.
- **Ollama + Qwen3-Coder 30B local:** opcional, solo si cliente legal/salud/financiero requiere IA 100% privada.
- **Hermes Agent (Nous Research):** opcional, demo de "asistente 24/7 en Slack/Telegram" para Enterprise.

Arquitectura operativa de proyectos

Decisión confirmada: **Opción C — Notion (madre + hijos) como cerebro central + Claude Project por cliente activo.**

- **Notion madre:** CRM, pipeline, plantillas, biblioteca de prompts, financiero, estrategia.
- **Notion hijo por cliente:** diagnóstico, material custom, documentos del cliente, retroalimentación, calendario de delivery.
- **Claude Project por cliente activo:** espacio de trabajo dedicado con el knowledge específico de ese cliente. Se archiva al cerrar proyecto.

PRINCIPIO: El stack NO es excluyente. La habilidad de Alberto NO es saber UNA herramienta — es combinar la mezcla correcta para cada problema específico de cliente. Esto es lo que justifica el precio premium.

Proceso estándar de delivery de un curso

Cada curso Nivel 2, 3 y 4 sigue el mismo flujo de 6 etapas. Esto garantiza consistencia y aprendizaje acumulativo.

Etapa		Cuándo	Actividades
1. Diagnóstico		Pre-firma	Llamada 1-2 hrs con dueño/director. Entender dolor, recursos, expectativas. Define alcance.
2. Propuesta		3-5 días post-diagnóstico	Documento PDF: problema → solución → entregables → precio → plazos. Plantilla reutilizable.
3. Preparación		2-4 semanas pre-curso	Cliente envía documentos. Alberto crea material custom (slides, CustomGPTs, Blueprint). Notion hijo activo.
4. Delivery		Día del curso	Sesión presencial/remota. 4-6 hrs según nivel. Encuesta Toque 1 al final, mismo día.
5. Seguimiento corto		Día post-curso	1-3 Email con material adicional. Carpeta compartida en Drive. Confirmación de Toque 1.
6. Cierre comercial		Día post-curso	7-12 Encuesta Toque 2 a empleados (día 7). Encuesta Ejecutiva al dueño (día 10-12). Análisis para propuesta de upsell.

Sistema de encuestas obligatorio

Las 3 encuestas (creadas en Fase 0) son **obligatorias en todos los cursos Nivel 2-4**. No son opcionales por cliente. Razones:

- **Toque 1 (mismo día, 90 seg):** captura calor del momento + NPS + primera intención de aplicación. Da medición temprana.
- **Toque 2 (día 7, 4 min):** mide aplicación real. P7 (qué no salió) y P9 (qué automatizar) son munición de upsell.
- **Toque Ejecutivo (día 10-12, 3 min):** mide ROI percibido + abre referidos + permiso de caso de estudio.

Ciclo de mejora continua

Cada trimestre (cada 3 meses), Alberto hace una revisión sistemática de los cursos entregados:

- Promedio NPS Toque 1 (esperado: $\geq 8/10$)
- Tasa de aplicación real Toque 2 (% que respondió "4+ veces/semana" en uso de IA): esperado $\geq 40\%$
- Tasa de conversión a upsell P10: esperado $\geq 25\%$ marca al menos 1 servicio adicional
- Tasa de testimonio: esperado $\geq 60\%$ acepta usar testimonio en alguna forma
- Tasa de referidos por dueño: esperado ≥ 1 referido por cada 2 dueños

Sistema anti-recaída

Patrón documentado del v3: sobre-comprometerse y luego frenar. El v4 mantiene los 3 modos del v3:

- **Modo Sprint:** semanas activas con cliente en delivery. Pareja sabe que esa semana hay menos tiempo personal.
- **Modo Normal:** entre clientes. Cadencia sostenible: 1-2 hrs ASK al día + fin de semana.
- **Modo Mínimo:** semanas de baja motivación / crisis del 9-5. NO se cancela, NO se pausa. Mínimo: 30 min/día revisando Notion + 1 acción comercial pequeña.

ACCOUNTABILITY: Revisión semanal con pareja: los domingos por la noche, 30 minutos. Revisar avance vs meta del mes + decidir modo de la semana siguiente. Esta es la herramienta principal anti-recaída. NO se omite.

Reglas duras (no negociables)

Estas 12 reglas son los pilares operativos del v4. Si alguna se rompe sistemáticamente, el plan deja de tener coherencia. Si una regla específica se vuelve obsoleta, se documenta el cambio (no se ignora silenciosamente).

- 1. El 9-5 NUNCA se cuenta en cálculos financieros del plan.** Es bonus, nunca base.
- 2. Posicionamiento multi-plataforma siempre.** Nunca decir "experto en ChatGPT". Siempre "especialista en IA y automatización".
- 3. Precio Nivel 3 no baja de \$90k MXN.** Si un cliente no puede pagar \$90k, ofrecer Nivel 2 a \$70k. No regatear Nivel 3.
- 4. Las 3 encuestas son obligatorias en todos los workshops.** No hay cliente que las salte. Forman parte del producto.
- 5. Asset 3 (AI Empoderamiento) NUNCA se reutiliza como contenido propio.** Solo experiencia mencionable.
- 6. Blueprints de AutomateIQ (Asset 5) NO se usan en producción** sin re-validar con Claude Code/Codex contra schema.
- 7. NO deuda nueva para ASK.** Crecer con flujo, no con deuda.
- 8. Separación de cuentas:** ingresos de ASK siempre van a cuenta/sub-cuenta distinta del 9-5.
- 9. Apartar 16-20% de cada cobro para impuestos.** NO se toca, está pre-reservado.
- 10. Change Management externo SOLO desde Fase 2 (mes 6+),** no antes. Requiere base de casos.
- 11. Revisión semanal con pareja los domingos.** Sistema anti-recaída obligatorio.
- 12. NO Nivel 4 nuevo después de agosto 2027.** El delivery se cruza con la boda — riesgo inaceptable.

Cada riesgo tiene: probabilidad estimada, impacto, y plan de mitigación.

Pipeline vacío en Fase 1

Probabilidad	Media (40%)
Impacto	Alto — sin ventas en julio-agosto, todo el plan se atrasa 2-3 meses
Plan de mitigación	Mitigación: prospección activa desde Fase 0 con familia + LinkedIn. Si mes 3 sin venta, bajar precio temporal Nivel 3 a \$90k o vender Nivel 1 (\$35k) como entrada. Considerar un curso a 50% de precio a cambio de testimonios y referidos.

Cancelación de Nivel 4 Enterprise mid-delivery

Probabilidad	Baja (15%) pero alto impacto
Impacto	Catastrófico — 6-8 semanas de trabajo sin pago completo
Plan de mitigación	Mitigación: contratos Enterprise pagan 50% al inicio + 50% en delivery del milestone 4 (mes 1.5). Si cliente cancela post-milestone 4, ya hay 75% cobrado. Cláusula de cancelación con penalty 30% del restante.

Crisis emocional / recaída de Alberto

Probabilidad	Media (35%)
Impacto	Alto — pausas del plan de 2-6 semanas
Plan de mitigación	Mitigación: sistema de 3 modos + accountability con pareja + Modo Mínimo (30 min/día) que evita el cero absoluto. Si crisis dura >3 semanas, conversación obligatoria con pareja sobre ajustar el plan, no abandonarlo.

Conflicto con 9-5 (renuncia forzada o cambio de jefe)

Probabilidad	Baja-Media (25%)
Impacto	Mixto — depende de causa. Pérdida de red de seguridad pero más tiempo para ASK.

Plan de mitigación	Mitigación: mantener buena relación con jefe + perfil profesional actualizado. Si pasa, evaluar si es momento de acelerar ASK (más tiempo) o pausar (red de seguridad rota requiere nuevo 9-5).
---------------------------	---

Comoditización del mercado (competidores genéricos bajan precios)

Probabilidad	Alta (60%) en 18-24 meses
Impacto	Medio — fuerza diferenciación más fuerte
Plan de mitigación	Mitigación: el v4 ya posiciona ASK premium fuera del genérico. Si la presión llega, profundizar en Niveles 3 y 4 (más custom) y abandonar Nivel 1 como producto.

Cambio tecnológico disruptivo (nueva plataforma reemplaza stack)

Probabilidad	Media (40%)
Impacto	Medio — material requiere actualización
Plan de mitigación	Mitigación: el posicionamiento multi-plataforma protege contra esto. Si Claude o ChatGPT cae en relevancia, ya hay 2 más en el stack. Actualizar Investigación de Stack cada 3-4 meses.

Cliente Enterprise demanda algo que Alberto no puede entregar (ej: programación pesada)

Probabilidad	Media-Alta (50%) si llega Nivel 4
Impacto	Alto — daña reputación si no se maneja bien
Plan de mitigación	Mitigación: alcance claro en propuesta. Reservar derecho de subcontratar (un programador freelance) para tareas que excedan capacidad. Esto es costo de delivery, no problema.

Falla técnica grave en demo / curso (CustomGPT no funciona en vivo)

Probabilidad	Baja (15%)
Impacto	Medio — incomodidad pero recuperable
Plan de mitigación	Mitigación: probar todo 24 hrs antes del curso. Tener backup en otra plataforma (Claude si ChatGPT falla, viceversa). Reconocer abierta y profesionalmente si pasa.

Las métricas se revisan en 3 ritmos: semanal (con pareja), mensual (auto-review), trimestral (retrospectiva profunda).

Métricas semanales (cada domingo)

- **Modo de la semana:** Sprint / Normal / Mínimo (decidir el siguiente)
- **Avance del mes:** \$ cobrado / meta mensual %
- **Pipeline actual:** # leads activos × estado (lead frío / cotización enviada / esperando decisión / cerrado)
- **Próxima acción comercial:** 1 acción concreta para los próximos 7 días
- **Bloqueadores:** qué está pendiente que detiene avance

Métricas mensuales (último viernes del mes)

- **Ingresos brutos del mes** vs meta mensual
- **Ingresos acumulados** vs meta acumulada de la fase
- **# cursos entregados / vendidos / cotizados / leads recibidos**
- **Tasa de conversión:** cotización → venta (objetivo $\geq 30\%$)
- **NPS promedio** de cursos del mes (objetivo ≥ 8)
- **Tiempo dedicado a ASK** (estimar horas/semana — objetivo 20-25)
- **Costos operativos** del mes vs presupuesto
- **1 lección aprendida** + 1 cosa a mejorar el próximo mes

Métricas trimestrales (cada 3 meses, retrospectiva)

- **Avance vs fase:** ¿estamos en track con la fase actual?
- **Distribución por nivel:** # cursos por Nivel 1/2/3/4. Si todo es Nivel 1, hay problema de posicionamiento.
- **Análisis de testimonios:** qué dicen los clientes, qué se repite, qué se puede usar comercialmente.
- **Pipeline futuro:** ¿el próximo trimestre tiene leads activos?
- **Estado de Alberto:** energía, motivación, conflictos con 9-5, salud, relación con pareja.
- **Decisiones de ajuste:** ¿precios? ¿estrategia? ¿stack? ¿productos?

Dashboard sugerido (en Notion)

El dashboard tiene 4 paneles visibles al abrir Notion:

- 1. Termómetro de meta:** barra de progreso \$X cobrado / \$1.02M meta total. Cambia de color: rojo <50% del esperado al mes actual, amarillo 50-80%, verde 80%+.
- 2. Pipeline activo:** tabla Kanban con leads por etapa.
- 3. Calendario del mes:** qué cursos están en delivery, qué propuestas vencen, próximas citas comerciales.
- 4. 3 acciones para hoy:** editable cada día. Foco visible.

Las primeras 4 semanas son críticas. Esta es la lista detallada de qué hacer cada semana entre el 26 de mayo y el 30 de junio.

Semana del 26 may - 1 jun (Semana 1)

- Subir al knowledge: Glosario de Assets v1 + Investigación de Stack v1 + Plan Maestro v4 (este doc)
- Llamada con tío de HIR Casa: 3 objetivos — (1) permiso para encuesta empleados, (2) 2-3 referidos suyos, (3) permiso de caso de estudio formal
- Crear cuenta Tally y montar las 3 encuestas a partir de los docx existentes (~1 hora total)
- Setup Notion: crear página madre "ASK Negocio" + página hija "HIR Casa" con estructura sugerida
- Abrir cuenta bancaria separada o sub-cuenta para ASK

Semana del 2-8 jun (Semana 2)

- Mandar Encuesta Empleados a HIR Casa (lunes 2 jun) — con permiso del tío
- Crear LinkedIn ASK + perfil profesional ('Especialista en IA y Automatización')
- Primera publicación LinkedIn: "Lo que aprendí entregando el primer curso de IA aplicada a HIR Casa" (con permiso, sin nombres si así se acuerda)
- Reunión semanal con pareja domingo 7: definir modo de la semana siguiente
- Consultar Buró de Crédito

Semana del 9-15 jun (Semana 3)

- Cierre de encuesta empleados HIR (deadline 1 semana). Analizar resultados con foco en P7 y P9
- Mandar Encuesta al Dueño HIR con sección de referidos
- Contactar referidos del tío (los recibidos en Semana 1). Reunión inicial 30 min cada uno
- Crear plantilla de propuesta comercial reutilizable (Word/PDF con marca ASK)
- Crear documento de Caso de Estudio HIR Casa (1-2 páginas: problema, solución, resultados, testimonio)

Semana del 16-22 jun (Semana 4)

- Recibir encuesta del dueño + posibles referidos adicionales
- Activar Claude Code Pro (\$20/mes, primer mes de prueba real con tareas operativas)
- Empezar borrador de los 2-3 skills personales prioritarios (curso-creator, propuesta-generator)
- Si hubo reuniones con referidos: enviar 1-2 propuestas de Nivel 3 a \$120k
- Conversación con empleador del 9-5 si hay ajustes pendientes de pago

Semana del 23-29 jun (Semana 5 — cierre Fase 0)

- ■ Retrospectiva Fase 0 con pareja: ¿se cumplieron los entregables mínimos?
- ■ Decisión: ¿entramos a Fase 1 con velocidad normal o extendemos Fase 0 2 semanas?
- ■ Si se entra a Fase 1: definir el primer mes de Fase 1 (julio) con metas concretas
- ■ Bloquear calendario julio en Calendar de Google (días/horas dedicadas a ASK)
- ■ Si hay venta cerrada en este punto: agendar delivery para julio-agosto

CIERRE DE FASE 0: Indicador clave de salud del plan al cierre de Fase 0:

- ✓ ≥10 encuestas Empleados HIR respondidas
- ✓ Encuesta dueño respondida + 1-2 referidos contactados
- ✓ LinkedIn ASK + 2 publicaciones
- ✓ Sistema operativo completo (Notion, Tally, cuenta separada)
- ✓ Mínimo 1 reunión comercial con prospecto no-familiar

Si faltan 2 o más de estos al 30 de junio, Fase 0 se extiende 2 semanas antes de Fase 1.

Cierre

Este plan no es un mapa exacto del futuro. Es un marco de decisión que protege contra dos riesgos opuestos: la parálisis (no avanzar por falta de claridad) y la dispersión (intentar todo y no completar nada).

El plan v4 es deliberadamente conservador en sus metas y disciplinado en sus reglas. La razón es simple: el deadline real es noviembre 2027, y a esa boda no se llega con "casi". Mejor sobre-cumplir un plan conservador que quedarse corto con uno ambicioso.

Hay tres principios que sostienen todo el documento, y que vale la pena repetir al cierre:

Primero: el 9-5 nunca cuenta en el plan. Es red de seguridad, no motor. Esto fuerza la disciplina de hacer que ASK funcione por sí mismo, no a depender de ingresos paralelos.

Segundo: la cadencia importa más que la intensidad. Un curso cada 6-8 semanas, sostenido, lleva más lejos que dos meses de sprint seguidos de tres meses de parálisis. El sistema de 3 modos protege esa cadencia.

Tercero: la pareja es parte del plan. La revisión semanal de los domingos no es un "nice to have". Es la pieza que evita el patrón de recaída documentado en versiones anteriores. La boda es de los dos — el camino a ella también.

Plan Maestro ASK v4.0 — 24 de mayo de 2026

Reemplaza al v3. Documentos hermanos: Glosario de Assets ASK v1 + Investigación de Stack ASK v1.

Próxima revisión completa: diciembre 2026 (cierre Fase 1).